



Министерство образования и науки Республики Хакасия

ПРИКАЗ

«11» 08 2016 г.

г. Абакан

№ 100-1221

Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2017 году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2017 году, на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План-график («дорожную карту») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Республике Хакасия в 2017 году (приложение).

2. Назначить региональным координатором по организации и проведению ГИА начальника отдела управления качеством образования Министерства образования и науки Республики Хакасия Коневу Е.П.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Министр

Г.А. Салата

УТВЕРЖДЁН

приказом Министерства образования
и науки Республики Хакасия
от « 11 » 08 2016 г. № 1221

ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования (далее – ГИА) в Республике Хакасия в 2017 году

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
Инвариантная часть			
1. Анализ проведения ГИА-9¹ и ГИА-11² в 2016 году			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Республике Хакасия по материалам: анализа работы РЦОИ ³ ; статистических данных и анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11.	До 25.07.2016	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
1.2.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Республике Хакасия по материалам: методического анализа результатов выполнения заданий ОГЭ ⁴ и ЕГЭ ⁵ по общеобразовательным предметам; аналитических отчётов МОУО ⁶ об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11; анализа работы конфликтных комиссий Республики Хакасия и предложений на 2017 год; анализа работы предметных комиссий и предложений на 2017 год.	До 01.08.2016	ХакИРО и ПК ⁷ (Дмитриева С.Т.), руководители МОУО, председатели конфликтных и предметных комиссий
1.3.	Подготовка аналитических отчётов предметных комиссий Республики Хакасия по форме, предоставляемой ФИПИ ⁸ .	До 10.08.2016	Минобрнауки РХ ⁹ (Конева Е.П.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), ХакИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)

1.4.	Предоставление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на: августовской педагогической конференции работников образования Республики Хакасия «Оценка качества образования как инструмент эффективного управления»; Коллегии Министерства образования и науки Республики Хакасия.	25.08.2016	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
		Сентябрь 2016 г.	
Вариативная часть			
1.5.	Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 и доведение их до МОУО, ПОО ¹⁰ . «Статистический сборник результатов ГИА-9 в Республике Хакасия в 2016 году»; «Статистический сборник результатов ГИА-11 в Республике Хакасия в 2016 учебном году».		Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
		До 01.10.2016	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
1.6.	Издание сборников аналитических отчетов предметных комиссий Республики Хакасия с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 и доведение их до МОУО, ПОО.	До 01.10.2016	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), ХаКИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
1.7.	Предоставление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном докладе «Об итогах деятельности Министерства образования и науки Республики Хакасия в 2016 году».	Февраль 2016 г.	Минобрнауки РХ (Грязнова И.Н., Конева Е.П.)
1.8.	Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в Рособрнадзор ¹¹ по результатам организации и проведения ГИА в 2016 году.	По запросу Рособрнадзора	Минобрнауки РХ (Конева Е.П., Гимазутина Л.Н.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.), ХаКИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
1.9.	Размещение в разделе «Государственная итоговая аттестация» на странице Минобрнауки РХ официального портала государственных органов исполнительной власти Республики Хакасия информационно-аналитических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году.	Сентябрь- октябрь 2016 г.	Минобрнауки РХ (Кренц К.А.)

1.10.	Размещение на сайте ХаКИРО и ПК в разделе «Повышение качества образования» методических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году и материалов по повышению качества общего образования в Республике Хакасия.	До 01.10.2016	ХаКИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
Инвариантная часть			
2.1.	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании.	До 01.09.2016	Руководители МОУО, ОО ¹²
2.2.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11.	По мере необходимости	ХаКИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
Вариативная часть			
2.3.	Разработка мониторинга оценки качества общего образования на уровне Республики Хакасия.	Сентябрь 2016 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), ХаКИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
2.4.	Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов мониторинга, проведенного в соответствии с приказом Минобрнауки России от 25.11.2015 № 1381 «О проведении мониторинга качества образования».	Сентябрь 2016 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), ХаКИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
2.5.	Осуществление классификации затруднений по результатам контрольно-диагностических работ. Подготовка методических рекомендаций для ОО по повышению уровня предметной обученности школьников.	Октябрь 2016 г. Ноябрь 2016 г.	Руководители МОУО, ОО ХаКИРО и ПК (Дмитриева С.Т.)
2.6.	Изучение общественного мнения о направлениях совершенствования проведения ГИА-9 и ГИА-11 с использованием дистанционных форм опроса выпускников ОО, их родителей (законных представителей), учителей, руководителей ОО и учреждений ПОО, МОУО, общественных организаций и обработка результатов, в том числе путём создания на официальном сайте РЦОИ раздела, посвящённого отзывам граждан на работу специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11.	Октябрь-ноябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)

2.7.	<p>Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам:</p> <p>изучения НПА¹³, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11; изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ¹⁴ по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2016 года, спецификаций, кодификаторов;</p> <p>заполнения бланков ответов участниками ГИА;</p> <p>критериев оценивания работ;</p> <p>статистико-аналитических отчетов.</p>	Октябрь-ноябрь 2016 г.	Руководители МОУО, ОО
2.8.	<p>Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году:</p> <p>организация и проведение входной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам;</p> <p>проведение анкетирования обучающихся на предмет выявления мотивов выбора общеобразовательных предметов по выбору;</p> <p>мониторинг базы данных участников ГИА-9 и ГИА-11 и формирование списка «групп риска»;</p> <p>организация и проведение промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам.</p>	До 01.11.2016	Руководители МОУО, ОО
2.9.	<p>Реализация методического сопровождения учителей-предметников: повышение квалификации учителей по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (курсы, стажировки, семинары и т.д.);</p> <p>проведение экспертизы уроков учителей;</p> <p>индивидуальное методическое сопровождение учителей из образовательных организаций (проведение экспертизы и анализ уроков учителей);</p>	Ноябрь 2016 г. Декабрь 2016 г. До 15.03.2017	Руководители МОУО, ОО Руководители МОУО, ОО Руководители МОУО, ОО
		До 31.05.2017	Хакиро и ПК (Дмитриева С.Т.)

	реализация проектов по повышению качества образования по предметам ГИА-9 и ГИА-11.		
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
3.1.	<p>Подготовка НПА регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Республике Хакасия:</p> <p>проект распоряжения Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия «О создании межведомственной комиссии по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Хакасия;</p> <p>приказы Минобрнауки РХ по организации и проведению ГИА-9;</p> <p>об утверждении Плана-графика («дорожной карты») организации и проведения ГИА в Республике Хакасия в 2017 году.</p> <p>об утверждении состава ГЭК РХ¹⁵ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2017 году;</p> <p>об утверждении инструкций по организации и проведению ГИА-9 в Республике Хакасия в 2017 году;</p> <p>об утверждении составов уполномоченных представителей ГЭК РХ, КК РХ¹⁶, предметных комиссий для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2017 году;</p> <p>об организационном сопровождении проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2017 году;</p> <p>об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2017 году;</p> <p>о предоставлении автотранспорта для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2017 году;</p> <p>иные распорядительные акты.</p> <p>приказы Минобрнауки РХ по организации и проведению ГИА-11;</p> <p>об определении мест регистрации на сдачу ГИА-11 в Республике Хакасия в 2017 году;</p>	<p>Февраль 2017 г.</p> <p>До 01.08.2016</p> <p>Октябрь 2016 г.</p> <p>Январь 2017 г.</p> <p>Февраль 2017 г.</p> <p>Апрель 2017 г.</p> <p>Апрель 2017 г.</p> <p>Май 2017 г.</p> <p>Октябрь 2016 г.</p>	<p>Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)</p>

об организации работы РЦОИ;	Октябрь 2016 г.
о формировании и ведении РИС ¹⁷ обеспечения проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2017 году;	Ноябрь 2016 г.
об утверждении региональных справочников Республики Хакасия;	Ноябрь 2016 г.
об организации общественного наблюдения при проведении ГИА в Республике Хакасия в 2017 году;	Февраль 2017 г.
о проведении ГИА-11 в досрочный период в Республике Хакасия в 2017 году;	Февраль 2017 г.
об организации проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2017 году;	Апрель 2017 г.
об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2017 году;	Апрель 2017 г.
об утверждении персонального состава предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА-11 в Республике Хакасия в 2017 году;	Апрель 2017 г.
о предоставлении автогранспорта для проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2017 году;	Май 2017 г.
об утверждении графика работы членов ГЭК РХ в ППЭ ¹⁸ , РЦОИ и на заседаниях КК РХ в Республике Хакасия в 2017 году;	Май 2017 г.
иные распорядительные акты.	
Приказы РЦОИ:	
о формировании РИС участников ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2017 году;	До 01.11.2016
о порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в РИС об участниках и результатах ГИА-9 и ГИА-11;	До 01.12.2016
о назначении ответственных за основные виды работ по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 из числа работников РЦОИ;	До 01.01.2017
иные распорядительные акты.	
РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)	

3.2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2017 году;			Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
	подготовка информационных и методических писем по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11;	В течение года		РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
	подготовка методических рекомендаций и памяток;			
	о порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в РИС об участниках и результатах ГИА-9 и ГИА-11;	До 01.10.2016		
	о технических и организационных требованиях к обмену информации по ГИА-9 и ГИА-11;	До 01.11.2016		
	о перечне и объёме информации, представляемой МОУО в РИС, сроках и формах её предоставления;	До 01.12.2016		
	разработка, тиражирование и передача в МОУО Памяток участника ГИА-9 и ГИА-11;	До 01.03.2017		
	иные методические рекомендации и памятки;			
	подготовка инструкций и информационных писем:			
	о проведении мониторинга учебных достижений обучающихся 9-х и 11-х классов;	20.09.2016		Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)
об определении уровня готовности обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11;	25.11.2016		Минобрнауки РХ (Конева Е.П.)	
об организации работы предметных комиссий;	До 15.05.2017		ХакиРО и ПК (Дмитриева С.Т.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)	
иные инструкции и информационные письма.				
Вариативная часть				
3.3.	Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными НПА.	В течение года		Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), руководители МОУО
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
Инвариантная часть				
4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Хакасия, в том числе на:	Сентябрь 2016 г.		Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия (Бутенко А.А.)

	<p>обеспечение расходными материалами процедур проведения и обработки результатов ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (членов и уполномоченных представителей ГЭК РХ, руководителей ППЭ, членов конфликтных и предметных комиссий);</p> <p>видеонаблюдение;</p> <p>дооборудование РЦОИ, ППЭ;</p> <p>оборудование защищенных каналов связи;</p> <p>приобретение приборов подавления сигналов мобильных телефонов;</p> <p>обновление электронных подписей членов ГЭК РХ.</p>		
4.2.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11.	Январь 2017 г.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия (Бутенко А.А.)
4.3.	Заключение Минобрнауки РХ государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11.	Март-май 2017 г.	Министр образования и науки Республики Хакасия (Салата Г.А.)
4.4.	Обновление программного обеспечения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с поставками из ФЦТ ¹⁹ .	Март-апрель 2017 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
Вариативная часть			
4.5.	Формирование и согласование с Минобрнауки РХ перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов, соответствующих требованиям к обеспечению информационной безопасности для проведения ГИА-9 и ГИА-11.	Сентябрь 2016 г.	РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)
4.6.	Распределение средств субсидии из федерального бюджета и средств регионального бюджета в рамках реализации проекта «Организационно-техническое, экспертно-аналитическое и мониторинговое обеспечение предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансирования мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации по мероприятию «Развитие	Сентябрь 2016 г.	Заместитель Министра образования и науки Республики Хакасия (Бутенко А.А.), РЦОИ (Кузьмина Е.Н.)

<p>национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества», проводимому в рамках комплексного проекта «Модернизация региональных систем независимой оценки качества общего образования и проведения государственных итоговых аттестаций обучающихся» мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» задачи 5 «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов» Федеральной целевой программы развития образования 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497:</p>	
<p>федеральный бюджет (4,267 млн. рублей): мероприятие «Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования – оборудование для оснащения ППЭ»: сканер (34 шт.) – 2,550 млн. рублей; принтер (68 шт.) – 1,717 млн. рублей;</p>	
<p>региональный бюджет (1,829 млн. рублей): мероприятие «Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования – оборудование для оснащения РЦОИ»: сервер баз данных (1 шт.) – 0,600 млн. рублей; коммутационное оборудование (2 шт.) – 0,080 млн. рублей; мероприятие «Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования – оборудование для оснащения ППЭ»: рабочая станция (45 шт.) – 1,125 млн. рублей; привод оптический USB (4 шт.) – 0,012 млн. рублей; USB модем (4 шт.) – 0,012 млн. рублей.</p>	

